

**JUDETUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA VAIDEENI**



HOTĂRÂREA NR. 35

Privind aprobarea actualizării pretului contractelor aduse de OUG 114/28.12.2018, privind diferența de valoare - manopera pentru contractele de lucrări aflate în derulare în Comuna Vaideeni, Județul Vâlcea.

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară din data de 14.06.2019, ședință la care participă un număr de 8 consilieri din totalul de 13 câți sunt în funcție.

Sedința este condusă de dl. Comanescu Marius Valentin

Luând în dezbateri:

Proiectul de hotărâre nr. 35 prin care se propune **aprobarea actualizării pretului contractelor aduse de OUG 114/28.12.2018, privind diferența de valoare - manopera pentru contractele de lucrări aflate în derulare în Comuna Vaideeni, Județul Vâlcea.**

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vaideeni ;

Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni;

În conformitate cu art.36, alin.(2) lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În temeiul art.45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare , cu un număr de 8 voturi pentru adoptarea următoarea :

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aproba actualizarea pretului contractului prin actul adițional nr. 2/15.05.2019 la contractul de lucrări nr.6703/14.09.2018 executat de către S.C. NTX CONCEPT S.R.L., având ca obiect „Lucrări de punere în siguranță a podului, peste paraul Cerna, pct.Biserica, Sat Cerna” cu diferența manopera conf. OUG 114/2018 cu valoarea de 680,30 lei ,valoarea totală a contractului este de 515.410,74 lei fără TVA.

Art.2. Se aproba actualizarea pretului contractului prin actul adițional nr. 3 / 20.05.2019 la contractul de lucrări nr.7391/10.10.2018 executat de către S.C. STRABAG S.R.L, având ca obiect „Lucrări de refacere a drumului comunal DC 136, Sat Cerna”, cu diferența de manopera conf. OUG 114/2018 cu valoarea de 163.114,81 lei, valoarea totală a contractului este de 1.644.028,11 lei fără TVA.

Art.3. Se aproba actualizarea pretului contractului prin actul adițional nr. 2/15.05.2019 la contractul de lucrări nr.6273/04.09.2018 executat de către S.C. NTX CONCEPT S.R.L, având ca obiect - „Lucrări de punere în siguranță a podului peste paraul Valea Plopilor, Sat Izvorul Rece, pct. La Dumitrescu” cu diferența de manopera conf. OUG 114/2018 la valoarea de 339,07 lei, valoarea totală a contractului 448.615,28 lei fără TVA.

Art.4. Se aproba actualizarea pretului contractului prin actul adițional nr. 1/14.05.2019 la contractul de lucrări nr.6458/06.09.2018 executat de către S.C. CAZICOM S.R.L, având ca obiect „Lucrări de refacere și punere în siguranță a

drumului de interes local Talanci (DC157), Sat Izvorul Rece”, cu diferenta de manopera conf. OUG 114/2018 la valoarea de 159.399,99 lei, valoarea totala a contractului este de 983.769,74 lei fara TVA.

Art.5. Se aproba actualizarea pretului contractului prin actul aditional nr.4/14.05.2019 la contractul de lucrari nr.1399/24.02.2017 executat de S.C. CAZICOM S.R.L., avand ca obiect - „Reparatii pe drumul comunal D.C.157, L=733 m, Sat Izvorul Rece”, cu diferenta de manopera conf. OUG 114/2018 la valoarea de 14.341,11 lei, valoarea totala a contractului este de 675.780,21 lei fara TVA.

Art.6. Se aproba actualizarea pretului contractului prin actul aditional nr.3/20.05.2019 la contractul de lucrari nr.6457/06.09.2018 de catre S.C. STRABAG S.R.L., avand ca obiect - „Lucrari de refacere a drumului comunal Dc 138 -Valea Seaca, Sat Vaideeni” cu diferenta de manopera conf. OUG 114/2018 la valoarea de 180.474,14 lei, valoarea totala a contractului este de 1.617.410,08 lei fara TVA.

Art.7. Se aproba actualizarea pretului contractului prin actul aditional nr. 2/15.05.2019 la contractul de lucrari nr.6272/04.09.2018 de catre S.C. NTX CONCEPT S.R.L., avand ca obiect - „Lucrari de refacere punte carosabila pct. Romcescu, Sat Izvorul Rece”, cu diferenta de manopera conf. OUG 114/2018 la valoarea de 314,81 lei, valoarea totala a contractului este de 373.016,86 lei fara TVA.

Art.8. Se aproba actualizarea pretului contractului prin actul aditional nr.7 la contractul de lucrari nr.1514/22.02.2016 executat de S.C. CONIZ ROMARG S.R.L., avand ca obiect - „Reabilitare retea distributie apa potabila in Com. Vaideeni”, cu diferenta de manopera conf. OUG 114/2018 la valoarea de 28.157,04 lei, valoarea totala a contractului este de 5.876.582,41 lei fara TVA.

Art.9. Se aproba actualizarea pretului contractului prin actul aditional nr.2/13.05.2019 la contractul de lucrari nr.3597/24.05.2019 executat de S.C. CHIMPROMET S.R.L., avand ca obiect - Consolidare maluri paraul Luncavat, zona Baboi, catunul Atarnati”, cu diferenta de manopera conf. OUG 114/2018 la valoarea de 150.736,35 lei, valoarea totala a contractului este de 1.736.164,18 lei fara TVA.

Art.10. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Comunei Vaideeni si se va transmite, Institutiei Prefectului Vâlcea prin grija Secretarului Comunei Vaideeni.

PRESEDINTE SEDINTA

Comanescu Marius - Valentin



Contrasemnează,
SECRETAR COMUNĂ
Nicolae HURUIALĂ

Vaideeni
14.06.2019