

JUDETUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA VAIDEENI



HOTĂRÂREA NR. 62

Privind aprobarea actualizării contribuției asiguratorie pentru munca de la 0,3375% la 2,25%, N.C.S. , precum și prelungirea perioadei de execuție lucrări până la data de 31.12.2019, pentru obiectivul de investiție: „**Consolidare maluri parau Luncavat, zona Baboi, catunul Atarnati prin executare de gabioane**”, din Comuna Vaideeni, județul Valcea.

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2019, ședință la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 câți sunt în funcție.

Ședința este condusă de dl. ICHIM VASILE CORNEL

Luând în dezbateri:

Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. 62 prin care se propune aprobarea actualizării contribuției asiguratorie pentru munca de la 0,3375% la 2,25%, N.C.S. - conform dispoziție de șantier, precum și prelungirea perioadei de execuție lucrări până la data de 31.12.2019, pentru obiectivul de investiție: „**Consolidare maluri parau Luncavat, zona Baboi, catunul Atarnati prin executare de gabioane**”, din Comuna Vaideeni, județul Valcea, valoarea totală a contractului cu TVA este de 2.243.376,71 lei.

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vaideeni ;

Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni;

În conformitate cu art.129, alin 4, lit. „d” din Codul administrativ și potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În temeiul art.196 alin. 1, lit.„a” din Codul administrativ , cu un număr de 13 voturi pentru adoptă următoarea:


HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă actualizarea contribuției asiguratorie pentru munca de la 0,3375% la 2,25%, N.C.S. - conform dispoziție de șantier, precum și prelungirea perioadei de execuție lucrări până la data de 31.12.2019, pentru obiectivul de investiție: „**Consolidare maluri parau Luncavat, zona Baboi, catunul Atarnati prin executare de gabioane**”, din Comuna Vaideeni, județul Valcea, valoarea totală a contractului cu TVA este de 2.243.376,71 lei. conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul comunei, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Comunei Vaideeni și se va transmite, Instituției Prefectului Vâlcea prin grija Secretarului Comunei Vaideeni.

PRESEDINTE ȘEDINȚA
ICHIM VASILE CORNEL



Contrasemnare,
SECRETAR COMUNĂ
HURUIALA HURUIALA

Vaideeni
24.09.2019

ANEXĂ LA H.C.L. nr. 62/2019

OBIECTIV: CONSOLIDARE MALURI PARAU LUNCAVAT, ZONA BABOI, CATUNUL ATARNATI, PRIN EXECUTARE DE GABIOANE
COMUNA VAIDEENI, JUD. VALCEA

CENTRALIZATOR LUCRARI CU NR SI NCS
IN CONFORMITATE CU OUG114/2018

| Nr.crt. | Cod deviz | Denumire lucrari | Valoare oferta (lei) | Valoare oferta cu NR si NCS(lei) | Realizat cumulativ 01.01.2019 (lei) | Rest de realizat 01.01.2019 (lei) | Rest de realizat actualizat conf. OUG 114/2018 (lei) | Valoare oferta actualizata conf. OUG CU NCS 114/2018 (lei) | Valoare oferta actualizata conf. OUG 114/2018 (lei) | Valoare oferta NCS actualizata 114/2018 (lei) |
|---------|-----------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | APAR01 | APARARI DE MAL LUNCAVAT ATARNATI | 1,243,940.71 | 1,243,940.71 | 758,339.33 | 485,601.38 | 583,225.68 | 1,341,565.01 | 1,341,565.01 | 0.00 |
| 2 | APAR02 | APARARI DE MAL LUNCAVAT BABOI | 239,042.91 | 239,042.91 | 0.00 | 239,042.91 | 289,757.04 | 289,757.04 | 289,757.04 | 0.00 |
| 3 | APAR03 | SUBTRAVERSARE DIG-60M | 14,566.84 | 14,566.84 | 0.00 | 14,566.84 | 15,599.70 | 15,599.70 | 15,599.70 | 0.00 |
| 4 | APAR04 | ORGANIZARE DE SANTIER | 6,310.99 | 6,310.99 | 5,497.06 | 813.93 | 1,157.84 | 6,654.90 | 6,654.90 | 0.00 |
| 5 | APMAL3 | SUBTRAVERSARE DIG-10M -NCS | | | | | | 2,591.03 | 0.00 | 2,591.03 |
| 6 | APMAL6 | APARARE DE MAL 33M-NCS | | | | | | 47,515.51 | 0.00 | 47,515.51 |
| 7 | APMALS | SCHIMBARE TRASEU AP.MAL ATARNATI - NCS | | | | | | 90,691.10 | 0.00 | 90,691.10 |
| 8 | APAR05 | DIGURI DE DEVIERE, BATARDOURI - NCS | 0.00 | 81,566.37 | 48,939.82 | 32,626.55 | 41,876.40 | 90,816.22 | 0.00 | 90,816.22 |
| | | TOTAL VALOARE (exclusiv) TVA) | 1,503,861.45 | 1,585,427.82 | 812,776.21 | 772,651.61 | 931,616.66 | 1,885,190.51 | 1,653,576.65 | 231,613.86 |
| | | TVA 19% | 285,733.68 | 301,231.29 | 154,427.48 | 146,803.81 | 177,007.17 | 358,186.20 | 314,179.56 | 44,006.63 |
| | | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | 1,789,595.13 | 1,886,659.11 | 967,203.69 | 919,455.42 | 1,108,623.83 | 2,243,376.71 | 1,967,756.21 | 275,620.49 |

EXECUTANT: CHIMPROMET SRL

DIRIGINTE DE SANTIER
BRABOS - CONSTANTIN
AUT. NR. 0000036/00026849/00029216
ROMANIA - MD.R.T. - I.S.C.

BENEFICIAR