JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA VAIDEENI

HOTARAREA NR.39

Privind aprobarea prelungirii perioadei de executie a investitiei: ,,Lucrari de
refacere a drumului comunal DC 136 - sat Cerna” ,Comuna Vaideeni, judetul
Valcea, pana la data de 31.07.2019.

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Judetul Valcea intrunit in sedinta ordinara
din data de 25.06.2019, sedinta la care participa un numar de 12 consilieri din totalul
de 13 cati sunt in functie.

Sedinta este condusé de dl. Comanescu Marius - Valentin

Luénd in dezbatere:

Proiectul de hotdrare nr. 39 prin care se propune aprobarea  prelungirii
perioadei de executie a investitiei: ,,Lucrari de refacere a drumului comunal DC
136 - sat Cerna” ,Comuna Vaideeni, judetul Valcea, pana la data de 31.07.2019.

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Vaideeni ;

Raportul de avizare pentru legalitate al secretarului comunei Vaideeni:

In conformitate cu art.36, alin.(2) lit.b din Legea 215/2001 privind administratia
publicd locald cu modificarile si completirile ulterioare .

In temeiul art.45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare , cu un numdr de 12 voturi pentru adopti
urmatoarea: ‘

HOTARARE

Art.1. Se aprobd prelungirea perioadei de executie a investitiei: ,,Lucrari de
refacere a drumului comunal DC 136 - sat Cerna” ,Comuna Vaideeni, judetul
Valcea, pana la data de 31.07.2019, conform actului aditional nr.4 anexa la prezenta
hotarare.

Art.2. Prezenta hotdrare se va comunica Primarului Comunei Vaideeni si se va
transmite, Institutiei Prefectului Valcea prin grija Secretarului Comunei Vaideeni.

SE

S5 7 ntin Contfase a
SECRETAR/COMUNA
Nicolae rala

Vaideeni
25.06.2019



LINA VAIDEENI S.C. STRABAG S.R.L.
.................... NR. 119 DIN 20.06.2019

ACT ADITIONAL nr. 4 din 20.06.2019
la CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI
(PROIECTARE SI EXECUTIE) nr. 7391 din data de 10.10.2018
privind realizarea obiectivului de investitii
 Lucrari de refacere a drumului comunal DC 136 - sat Cerna, comuna Vaideeni”

PARTILE CONTRACTANTE

In temeiul art. 23.1.1 din Capitolul 23. Modificari al Contractului de achizitie publica
¢ lucrari nr. 7391 din data de 10.10.2018, se incheie prezentul act aditional intre:

COMUNA VAIDEENI, cu sediul in judetul Valcea, comuna Vaideeni, telefon
0250865009, fax 0250865001, cod fiscal 2541401, cont trezorerie deschis la Trezoreria Horezu,
jeprezentata prin Baluta Achim Daniel - Primar, Huruiala Nicolae — Secretar, Cojocaru
minita — Contabil, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

S.C. STRABAG S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Calea 13 Septembrie nr.
90, etajul 5, camera 5.14, cod postal 051873, tel/fax 0214034387 / 0214034357, e-mail
gutalin.flamanzeanu @strabag.com, numar de inmatriculare la Registrul Comertului
- J40/13563/1994, cod fiscal R06891914, cont ROO2TREZ27005069XXX001390 deschis la
Trezoreria municipiului BUCURESTI, reprezentata prin Flamanzeanu Catalin Stefan -
reprezentant imputernicit, in calitate de executant, pe de alta parte.

Partile au convenit modificarea contractului nr. 7391/10.10.2018, dupa cum urmeaza:

3. Durata contractului

La articolul 3. Durata contractului, punctul 3.2. - Durata de executie a prezentului contract este
de 5 luni (din care 1 luna proiectare si 4 luni executie) incepand cu emiterea Ordinului de

incepere. Durata de executie a prezentului contract se prelungeste pana la termenul estimat de
31.07.2019

Celelalte clauze prevazute in contractul mai sus mentionat ramén valabile si neschimbate.

Prezentul act aditional s-a incheiat astazi,

........................... , in doua exemplare, céte unul
pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor, Executant,
COMUNA VAIDEENI S.C. STRABAG S.R.L.

Primar Baluta Achim Daniel Flamanzeanu Catalin — Stefan

Secretar,
Huruiala Nicolae

Contabil, ST RABAG
Cojocaru Luminita STRABAG SRL
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